Etapele intermediare ale dezvoltării proiectului

Perfect Place Finder

11 Martie

Prima întâlnire a echipei în cafeneaua Harmony

Planificare proiectului: ideile de bază și designul aplicației.

- discuții despre tehnologii folosite (pe care le vom folosi): framework-uri, librării de CSS.
- evidențierea MVP-urilor aplicației (harta cu layere, filtrarea anunțurilor)
- identificarea endpoint-urilor pentru separarea părții de UI a proiectului de partea de back-end

13, 14, 15 Martie

Intâlnire la facultate

Discuții despre realizarea html (homePage, searchCity, estateDetails, profile, addPropriety).

- realizare unui template CSS specific pentru toate paginile
- documentare despre API-ul Google Maps şi punerea în practică (adăugare hartă + markere)

25 Martie

<u>Întâlnire cu echipa la cafeneaua Harmony</u>

Finalizarea paginilor html, script-urilor de javascript.

25 Martie - 8 Aprilie

Retuşuri asupra paginilor html.

- realizarea diagramelor de entități din baza de date
- realizarea diagramelor Use-Case

8 Aprilie - Prezent

Proiectarea diagramei arhitecturii de ansamblu a aplicației (arhitectură de tip MVC - three layers, bazată pe servicii la partea de business logic).